




รายงานผลการดำเนินงาน  
ตามแผนการดำเนินงาน  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568



เทศบาลตำบลริมปิง  
อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน

## การรายงานผลการดำเนินงาน ตามแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

เทศบาลตำบลริมปิง ได้จัดทำเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 และประกาศบังคับใช้เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2567 และมีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2567 โดยมีโครงการที่บรรจุอยู่ในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณจากเงินสะสม รวมถึงบัญชีโอนงบประมาณ รายละเอียดปรากฏตามตารางต่อไปนี้

ยุทธศาสตร์	อนุมัติงบประมาณ		เบิกจ่าย	
	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ
1. การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ	24	4,995,000.00	8	1,157,300.00
2. การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวเชิงเกษตรและวัฒนธรรม	5	100,000.00	3	34,540.00
3. การพัฒนาด้านสังคมและวัฒนธรรม	37	20,943,000.00	28	20,209,383.60
4. การพัฒนาด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม	17	995,700.00	13	844,460.65
5. การพัฒนาด้านการศึกษาและการกีฬา	11	1,892,600.00	5	1,973,033.00
6. การพัฒนาด้านการเมือง การบริหาร	11	317,600.00	8	332,672.23
7. การป้องกันการทุจริต	2	31,600.00	1	6,552.00
<b>รวม</b>	<b>107</b>	<b>29,275,500.00</b>	<b>66</b>	<b>24,557,941.48</b>

จากตารางดังกล่าว เทศบาลตำบลริมปิงมีโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 จำนวน 629 โครงการ โดยแบ่งเป็นโครงการที่ได้รับการอนุมัติงบประมาณตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายฯ จำนวน 103 โครงการ งบประมาณจากเงินสะสม จำนวน 4 โครงการ และโครงการที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณจากหน่วยงานภายนอก จำนวน 16 โครงการ **รวมจำนวน 123 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 19.55 ของโครงการที่ปรากฏตามแผนพัฒนาฯ ทั้งหมด**

เทศบาลตำบลริมปิง มีโครงการที่ได้รับการอนุมัติงบประมาณตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 และงบประมาณจากเงินสะสม **รวมจำนวน 107 โครงการ** ดังนี้

1. โครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จและเบิกจ่ายงบประมาณ จำนวน 66 โครงการ และโครงการที่ดำเนินการโดยไม่ใช้งบประมาณ จำนวน 17 โครงการ รวมจำนวน 83 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 77.57 ของโครงการที่ได้รับการอนุมัติงบประมาณ

3. โครงการที่ได้กั้นเงินงบประมาณไว้แล้ว จำนวน 9 โครงการ

4. โครงการที่ยังไม่ได้ดำเนินการ (เงินสะสม) จำนวน 2 โครงการ

5. โครงการที่มีการโอนลดงบประมาณ และไม่ได้ดำเนินการ จำนวน 13 โครงการ

**ผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับและการเบิกจ่าย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 (ข้อมูล ณ วันที่ 25 ธันวาคม 2568)**

รายละเอียดโครงการที่ปรากฏในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 งบประมาณจากเงินสะสม รวมถึงบัญชีโอนงบประมาณที่มีการโอนเพิ่ม โอนลด ก่อหนี้ผูกพัน และการเบิกจ่าย มีดังนี้

**1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานสาธารณูปโภค สาธารณูปการ**

	โครงการ/กิจกรรม	งบที่ได้รับ การอนุมัติ	โอนเพิ่ม	โอนลด	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยดำเนินงาน
							ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ		
1	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนนสาธารณะเลียบลำเหมืองชลประทาน หมู่ที่ 1 บ้านป่าแก ตำบลริมปิง (ต่อเนื่องของเดิม)	200,000	0	0	0	200,000 (ก้นเงิน)		✓		30 ก.ย. 69	กองช่าง
2	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนนสาธารณะ ซอย 1 หมู่ที่ 2 บ้านร่องกาศ ตำบลริมปิง(ต่อเนื่องของเดิม)	200,000	0	0	188,000	12,000	✓			24 เม.ย. – 22 ก.ค. 68	กองช่าง
3	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กบริเวณทางไปโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลริมปิง หมู่ที่ 3 บ้านฮ้อยแล้ง ตำบลริมปิง	250,000	0	0	0	250,000 (ก้นเงิน)		✓		30 ก.ย. 69	กองช่าง
4	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนนสาธารณะ ซอยแยกจากซอย 5 หมู่ที่ 4 บ้านศรีบังวัน ตำบลริมปิง	140,000	0	0	0	140,000			✓	1 ต.ค. 67 – 30 ก.ย. 68 ** ยกเลิกโครงการ **	กองช่าง
5	โครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมบ่อพักตั้งแต่ต้นโพธิ์ถึงลำเหมืองแม่แกบก้อง หมู่ที่ 4	200,000	0	0	0	200,000 (ก้นเงิน)		✓		30 ก.ย. 69	กองช่าง

	โครงการ/กิจกรรม	งบที่ได้รับ การอนุมัติ	โอนเพิ่ม	โอนลด	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยดำเนินงาน
							ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ		
	บ้านศรีบังวัน ตำบลริมปิง (ต่อเนื้อ ของเดิม)										
6	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เหล็กถนนสาธารณะบริเวณบ้านนาง กำไลทิพย์ วงค์จันเสื่อ หมู่ที่ 5 บ้าน เจดีย์ขาว ตำบลริมปิง	40,000	0	0	0	40,000 (ก้นเงิน)		✓		30 ก.ย. 69	กองช่าง
7	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เหล็กถนนสาธารณะบริเวณบ้านนาง นวลจันทร์ น้อยตัน หมู่ที่ 5 บ้านเจดีย์ ขาว ตำบลริมปิง	79,000	0	0	0	79,000			✓	1 ต.ค. 67 – 30 ก.ย. 68 ** ยกเลิกโครงการ **	กองช่าง
8	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 9 หมู่ที่ 5 บ้านเจดีย์ขาว ตำบลริมปิง	90,000	0	0	81,800	8,200	✓			29 ก.ย. – 27 ธ.ค. 68	กองช่าง
9	โครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีต เสริมเหล็กพร้อมบ่อพักบริเวณบ้าน นายพินิจ น้อยตัน หมู่ที่ 5 บ้านเจดีย์ ขาว ตำบลริมปิง (ต่อเนื้อของเดิม)	50,000	0	0	0	50,000 (ก้นเงิน)		✓		30 ก.ย. 69	กองช่าง
10	โครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีต เสริมเหล็กพร้อมบ่อพักบริเวณ ลำเหมืองสาธารณะกอไฉ้ หมู่ที่ 5 บ้านเจดีย์ขาว ตำบลริมปิง	100,000	0	0	0	100,000 (ก้นเงิน)		✓		30 ก.ย. 69	กองช่าง
11	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เหล็กถนนสาธารณะบริเวณบ้าน นางสาวผ่องพรรณสุสติ หมู่ที่ 6 บ้าน สันริมปิงตำบลริมปิง	50,000	0	0	0	50,000			✓	1 ต.ค. 67 – 30 ก.ย. 68 ** ยกเลิกโครงการ **	กองช่าง

	โครงการ/กิจกรรม	งบที่ได้รับ การอนุมัติ	โอนเพิ่ม	โอนลด	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยดำเนินงาน
							ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ		
12	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็กรูปตัวยูลำเหมือง สาธารณะซอยสวนนายบุญเลิศ กั้นทะ วีไล หมู่ที่ 6 บ้านสันริมปิง ตำบลริมปิง (ต่อเนื่องของเดิม)	150,000	0	0	0	150,000 (กั้นเงิน)		✓		30 ก.ย. 69	กองช่าง
13	โครงการติดตั้งราวกันตกเหล็ก ลำเหมืองแม่แกบก้อหมู่ที่ 6 บ้านสันริมปิง ตำบลริมปิง	151,000	0	0	151,000	0	✓			16 พ.ค. – 13 ส.ค. 68	กองช่าง
14	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็กรูปตัวยู บริเวณ ลำเหมืองตอง ซอย 3 หมู่ที่ 7 บ้าน หนองผำ ตำบลริมปิง	400,000	0	0	0	400,000 (กั้นเงิน)		✓		30 ก.ย. 69	กองช่าง
15	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เหล็กถนนสาธารณะซอยบ้านนาง สำราญ ลาพิงค์ หมู่ที่ 8 บ้านป่ายาง ตำบลริมปิง	104,000	0	0	103,500	500	✓			13 ส.ค. – 10 พ.ย. 68	กองช่าง
16	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เหล็กถนนสาธารณะแยกซอย 3 ถึงถนนซอยบ้านนายประทีป ธรรมลัย หมู่ที่ 8 บ้านป่ายาง ตำบลริมปิง	196,000	0	0	189,000	7,000	✓			13 ส.ค. – 10 พ.ย. 68	กองช่าง
17	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เหล็กถนนสาธารณะซอย 3 หมู่ที่ 9 บ้านสบปะตำบลริมปิง (ต่อเนื่อง ของเดิม)	300,000	0	0	289,000	11,000	✓			15 ส.ค. – 12 พ.ย. 68	กองช่าง

	โครงการ/กิจกรรม	งบที่ได้รับ การอนุมัติ	โอนเพิ่ม	โอนลด	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยดำเนินงาน
							ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ		
18	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนนสาธารณะซอย 2 หมู่ที่ 10 บ้านกลางทุ่ง ตำบลริมปิง (ต่อเนื่องของเดิม)	228,000	0	0	0	228,000	✓			20 มี.ค. - 17 มิ.ย. 67	กองช่าง
19	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนนสาธารณะซอย 3 หมู่ที่ 10 บ้านกลางทุ่ง ตำบลริมปิง	72,000	0	0	0	72,000 (กั้นเงิน)		✓		30 ก.ย. 69	กองช่าง
20	โครงการน้ำสะอาด ผู้บริโภครปลอดภัย	10,000	0	0	0 (ไม่ใช้ งบประมาณ)	10,000	✓			10 เม.ย. 68	กองช่าง
21	โครงการต่อเติมโดมพร้อมแทคอนกรีตพื้น	1,800,000 (เงินสะสม)	0	0	0	1,800,000		✓		30 ก.ย. 69	กองช่าง
22	โครงการเสริมถนนบริเวณสามแยกหน้าวัดป่าแก หมู่ที่ 1 บ้านป่าแก ตำบลริมปิง	90,000 (เงินสะสม)	0	0	90,000 (อยู่ระหว่าง ดำเนินการ)	0		✓		24 ธ.ค. 68 - 23 มี.ค. 69	กองช่าง
23	โครงการเสริมถนนทางขึ้น-ลง ซอย 3 หมู่ที่ 1 บ้านป่าแก ตำบลริมปิง	65,000 (เงินสะสม)	0	0	65,000 (อยู่ระหว่าง ดำเนินการ)	0		✓		24 ธ.ค. 68 - 23 มี.ค. 69	กองช่าง
24	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสาธารณะบริเวณบ้านนายทองดี เสนา หมู่ที่ 4 บ้านศรีบัววัน ตำบลริมปิง	30,000 (เงินสะสม)	0	0	0	30,000		✓		30 ก.ย. 69	กองช่าง
รวมยุทธศาสตร์ที่ 1 จำนวน 24 โครงการ		4,995,000	0	0	1,157,300	3,837,700					

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวเชิงเกษตรและวัฒนธรรม

	โครงการ/กิจกรรม	งบที่ได้รับ การอนุมัติ	โอนเพิ่ม	โอนลด	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยดำเนินงาน
							ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ		
1	โครงการสร้างความเข้มแข็งกลุ่มอาชีพ ในชุมชน	50,000	0	38,710	11,290	0	✓			29 ส.ค. 68	กองสวัสดิการสังคม
2	โครงการส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียง ตามแนวพระราชดำริ	10,000	0	10,000	0	0			✓	1 ต.ค. 67 – 30 ก.ย. 68 ** ยกเลิกโครงการ **	สำนักปลัด
3	โครงการพัฒนาการผลิตลำไยคุณภาพ	10,000	0	10,000	0	0			✓	1 ต.ค. 67 – 30 ก.ย. 68 ** ยกเลิกโครงการ **	สำนักปลัด
4	โครงการสร้างความเข้มแข็งกลุ่ม เกษตรกรทำไร่ตำบลริมปิง	10,000	2,030	2,030	7,970	2,030	✓			24 มี.ค. 68	สำนักปลัด
5	โครงการสร้างความเข้มแข็งกลุ่ม เกษตรกรทำสวนตำบลริมปิง	20,000	0	4,720	15,280	0	✓			6 ก.พ. 68	สำนักปลัด
รวมยุทธศาสตร์ที่ 2 จำนวน 5 โครงการ		100,000	2,030	65,460	34,540	2,030					

### 3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและวัฒนธรรม

	โครงการ/กิจกรรม	งบตาม เทศบัญญัติ	โอนเพิ่ม	โอนลด	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยดำเนินงาน
							ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ		
1	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	14,919,600	0	0	14,525,900	393,700	✓			1 ต.ค. 67 – 30 ก.ย. 68	กองสวัสดิการสังคม
2	เบี้ยยังชีพความพิการ	4,046,400	0	0	3,983,600	62,800	✓			1 ต.ค. 67 – 30 ก.ย. 68	กองสวัสดิการสังคม
3	เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	306,000	0	0	286,500	19,500	✓			1 ต.ค. 67 – 30 ก.ย. 68	กองสวัสดิการสังคม
4	เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน ตำบลริมปิง	350,000	0	0	350,000	0	✓			1 ก.ย. 68	กองสวัสดิการสังคม
5	โครงการช่วยเหลือประชาชนตาม อำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น กรณีเฝ้าระวังหรือฟื้นฟูหลังเกิด สาธารณภัย	10,000	0	0	0	10,000	✓			1 ต.ค. 67 – 30 ก.ย. 68 ** ยกเลิกโครงการ **	สำนักปลัด
6	โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทาง ถนนในช่วงเทศกาล	20,000	0	20,000	0 (ไม่ใช้ งบม.)	0	✓			27 ธ.ค. 67 และ 11 เม.ย. 68	สำนักปลัด
7	โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อ ลดความเสี่ยงต่อการเกิดอัคคีภัยและ การซ้อมแผนการป้องกันอัคคีภัย	30,000	0	280	29,720	0	✓			16 ก.ค. 68	สำนักปลัด
8	โครงการให้ความรู้แก่สมาชิก อปพร. ตำบลริมปิง ด้านการป้องกันภัยทาง ถนน	10,000	0	10,000	0	0			✓	1 ต.ค. 66 – 30 ก.ย. 67 ** ยกเลิกโครงการ **	สำนักปลัด
9	โครงการอบรมด้านสาธารณภัยและ ซ้อมแผนสาธารณภัยในสถานศึกษา	5,000	0	5,000	0 (ไม่ใช้ งบม.)	0	✓			19 มิ.ย. 68	สำนักปลัด

	โครงการ/กิจกรรม	งบตาม เทศบัญญัติ	โอนเพิ่ม	โอนลด	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยดำเนินงาน
							ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ		
10	โครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน	18,000	0	0	18,000	0	✓				สำนักปลัด
11	โครงการจ้างนักเรียน นักศึกษาทำงานช่วงปิดภาคฤดูร้อน	180,000	20,000	0	195,000	5,000	✓			20 มี.ค. – 23 เม.ย. 68	กองสวัสดิการสังคม
12	โครงการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรณีส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต	200,000	0	20,000	180,000	0	✓			1 ต.ค. 67 – 30 ก.ย. 68	กองสวัสดิการสังคม
13	โครงการฝึกอบรมอาชีพคนพิการตำบลริมปิง	10,000	0	0	10,000	0	✓			30 มี.ย. 68	กองสวัสดิการสังคม
14	โครงการส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุตำบลริมปิง	30,000	0	0	30,000	0	✓			26 มี.ค. 68 และ 5 ก.ย. 68	กองสวัสดิการสังคม
15	โครงการฝึกอบรมอาชีพสำหรับผู้ด้อยโอกาสตำบลริมปิง	10,000	0	0	0	10,000			✓	1 ต.ค. 67 – 30 ก.ย. 68 ** ยกเลิกโครงการ **	กองสวัสดิการสังคม
16	โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการตำบลริมปิง	10,000	0	0	8,800	1,200	✓			22 ก.ค. 68	กองสวัสดิการสังคม
17	โครงการอบรมเพื่อเพิ่มศักยภาพผู้นำกลุ่มสตรีและคณะกรรมการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีตำบลริมปิง	30,000	0	0	24,800	5,200	✓			26 ส.ค. 68	กองสวัสดิการสังคม
18	โครงการอบรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุตำบลริมปิง	50,000	0	200	49,800	0	✓			16 – 23 ธ.ค. 67 และ 17, 24 ก.พ. 68	กองสวัสดิการสังคม

	โครงการ/กิจกรรม	งบตาม เทศบัญญัติ	โอนเพิ่ม	โอนลด	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยดำเนินงาน
							ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ		
19	โครงการคน 3 วัย ใส่ใจ สืบสานประเพณีภูมิปัญญาท้องถิ่น	15,000	0	12,000	0 (ไม่ใช้ งบม.)	3,000	✓			21 ส.ค. 68	กองสวัสดิการสังคม
20	โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง	300,000	0	66,700	233,300	0	✓			15 พ.ย. 67	กองสวัสดิการสังคม
21	โครงการปฏิบัติธรรมสัญจรตำบลริมปิง เฉลิมพระเกียรติฯ	20,000	0	200	10,950	8,850	✓			25 ก.ค. - 4 ต.ค. 68	กองสวัสดิการสังคม
22	โครงการลานศิลปวัฒนธรรมไทย สายใยชุมชนตำบลริมปิง	20,000	0	20,000	0 (ไม่ใช้ งบม.)	0	✓			14 เม.ย. 68	กองการศึกษา
23	โครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข	10,000	0	10,000	0 (ไม่ใช้ งบม.)	0	✓			18 ส.ค. 68	กองการศึกษา
24	โครงการส่งเสริมประเพณีสลากภัตต์ (สลากย้อม) ตำบลริมปิง	15,000	0	0	14,590	50	✓			4 ต.ค. 67	กองการศึกษา
25	โครงการส่งเสริมสืบสาน ศิลปวัฒนธรรมล้านนา	25,000	0	25,000	0 (ไม่ใช้ งบม.)	0	✓			13 ส.ค. 68	กองการศึกษา
26	โครงการสร้งน้ำพระธาตุวัดในเขต เทศบาลตำบลริมปิง	30,000	0	0	30,000	0	✓			13 มี.ค. - 25 มิ.ย. 68	กองการศึกษา
27	โครงการสร้งน้ำพระบรมธาตุหริภุญชัย	5,000	0	0	5,000	0	✓			11 พ.ค. 68	กองการศึกษา
28	โครงการสืบทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นอู่ สอนหลาน	16,000	0	700	15,300	0	✓			21 ส.ค. 68	กองการศึกษา
29	โครงการสืบสานประเพณีเนื่องในวัน เข้าพรรษา	20,000	0	325	19,675	0	✓			9 ก.ค. 68	กองการศึกษา
30	โครงการไหว้สาปารมีครูบาเจ้าศรีวิชัย นิกบญแห่งล้านนา	10,000	0	0	450	9,550	✓			9 - 11 มิ.ย. 68	กองการศึกษา

	โครงการ/กิจกรรม	งบตาม เทศบัญญัติ	โอนเพิ่ม	โอนลด	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยดำเนินงาน
							ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ		
31	โครงการอนุรักษ์ประเพณีพื้นบ้านการ ฟ้อนผีเสื้อบ้าน	30,000	0	17,690	10,000	2,310	✓			27 เม.ย. 68 และ 31 พ.ค. 68	กองการศึกษา
32	โครงการอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณี ท้องถิ่น (รุกขมูลกรรม)	50,000	0	230	49,770	0	✓			18 – 22 ธ.ค. 67	กองการศึกษา
33	โครงการอบรมสามเณรภาคฤดูร้อน	20,000	0	750	19,250	0	✓			2 – 9 เม.ย. 68	กองการศึกษา
34	อุดหนุนศูนย์การศึกษา พระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดเจดีย์ขาว ตามโครงการสอนพระพุทธศาสนาวัน อาทิตย์	80,000	0	0	80,000	0	✓			7 ส.ค. 68	กองการศึกษา
35	อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอเมือง ลำพูน ตามโครงการจัดงานพระนาง จามเทวีและงานฤดูหนาว จังหวัด ลำพูน	12,000	0	0	10,509.60	1,490.40	✓			11 ธ.ค. 67	สำนักปลัด
36	โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายา เสพติด	20,000	0	1,000	16,465	2,535	✓			26 มิ.ย. 68	กองสาธารณสุขฯ
37	โครงการช่วยเหลือประชาชนตาม อำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น กรณีช่วยเหลือเกษตรกรผู้มี รายได้น้อย	10,000	0	0	2,004	7,996	✓			18 พ.ย. – 6 ธ.ค. 67	สำนักปลัด
รวมยุทธศาสตร์ที่ 3 จำนวน 37 โครงการ		20,943,000	20,000	210,075	20,209,383.60	543,181.40					

#### 4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

	โครงการ/กิจกรรม	งบที่ได้รับ การอนุมัติ	โอนเพิ่ม	โอนลด	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยดำเนินงาน
							ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ		
1	เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ เทศบาลตำบลริมปิง	270,000	0	60,000	210,000	0	✓			23 ธ.ค. 67	กองสาธารณสุขฯ
2	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน ตาม โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	200,000	0	0	200,000	0	✓			11 เม.ย. 68	กองสาธารณสุขฯ
3	โครงการควบคุมป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า	10,000	0	0	4,618	5,382	✓			18 มี.ค. 68	กองสาธารณสุขฯ
4	โครงการช่วยเหลือประชาชนตาม อำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น กรณีป้องกันและควบคุม โรคติดต่อ	10,000	0	0	0	10,000			✓	1 ต.ค. 67 – 30 ก.ย. 68 ** ยกเลิกโครงการ **	กองสาธารณสุขฯ
5	โครงการพัฒนาเครือข่ายการแพทย์ ฉุกเฉินเทศบาลตำบลริมปิง	10,000	0	0	10,000	0	✓			25 ก.ค. 68	กองสาธารณสุขฯ
6	โครงการส่งเสริมสุขภาพแกนนำ สุขภาพตำบลริมปิง	30,000	0	0	30,000	0	✓			9 มี.ค. 68	กองสาธารณสุขฯ
7	โครงการป้องกันและควบคุมโรค ไข้เลือดออก	180,000	0	0	132,697.40	47,302.60	✓			25 มี.ย. – 16 ก.ค. 68	กองสาธารณสุขฯ
8	โครงการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ	10,000	0	0	10,000	0	✓			8 ก.ย. 68	กองสาธารณสุขฯ
9	โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพะเจ้าน้อง นางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์	65,700	0	0	65,700	0	✓			19 มี.ค. 68	กองสาธารณสุขฯ

	โครงการ/กิจกรรม	งบที่ได้รับ การอนุมัติ	โอนเพิ่ม	โอนลด	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยดำเนินงาน
							ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ		
	อัครราชกุมารี กรมพระศรี สวางควัฒนวรขัตติยราชชนาธิ										
10	โครงการจัดการขยะโดยชุมชน (ชุมชน ต้นแบบ) เทศบาลตำบลริมปิง อำเภอ เมืองลำพูน จังหวัดลำพูน	20,000	0	0	17,740	2,260	✓			27 ส.ค. 68	กองสาธารณสุขฯ
11	โครงการวันต้นไม้แห่งชาติ	5,000	0	4,000	0 (ไม่ใช้ งบม.)	1,000	✓			4 มิ.ย. 68	สำนักปลัด
12	โครงการป้องกันและบรรเทาสาธารณ ภัย ภัยแล้งและหมอกควัน	5,000	0	5,000	0 (ไม่ใช้ งบม.)	0	✓			1 ก.พ. 68	สำนักปลัด
13	โครงการพัฒนาตำบลริมปิงสู่เมือง สุขภาพดี	20,000	0	0	20,000	0	✓			2 ก.ย. 68	กองสาธารณสุขฯ
14	โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่อง มาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพ รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี	10,000	0	10,000	0	0			✓	1 ต.ค. 67 – 30 ก.ย. 68 ** ยกเลิกโครงการ **	สำนักปลัด
15	โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาด้าน สิ่งแวดล้อมเทศบาลตำบลริมปิง	20,000	0	0	20,000	0	✓			29 ต.ค. 67	กองสาธารณสุขฯ
16	โครงการตลาดนัดท้องถิ่นสีเขียว	100,000	10,000	0	110,000	0	✓			30 – 31 ต.ค. 67	กองสาธารณสุขฯ
17	โครงการอาสาสมัครท้องถิ่นรักโลก	30,000	0	16,294	13,705.25	0.75				11 ก.พ. 68	กองสาธารณสุขฯ
รวมยุทธศาสตร์ที่ 4 จำนวน 17 โครงการ		995,700	10,000	95,294	844,460.65	65,945.35					

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษาและการกีฬา

	โครงการ/กิจกรรม	งบตาม เทศบัญญัติ	โอนเพิ่ม	โอนลด	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยดำเนินงาน
							ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ		
1	โครงการประชุมพบปะผู้ปกครองศูนย์ พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลริมปิง	10,000	0	0	0 (ไม่ใช่ งบม.)	10,000	✓			24 ส.ค. 68	กองการศึกษา
2	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการ บริหารสถานศึกษา	404,000	12,000	0	416,000	0	✓			1 ต.ค. 67 – 30 ก.ย. 68	กองการศึกษา
3	โครงการเสริมสร้างพัฒนาการเรียนรู้ ให้แก่เด็กก่อนวัยเรียนศูนย์พัฒนาเด็ก เล็กเทศบาลตำบลริมปิง	20,000	0	0	0 (ไม่ใช่ งบม.)	20,000	✓			1 ต.ค. 67 – 30 ก.ย. 68 เดือนละ 1 ครั้ง	กองการศึกษา
4	โครงการเยาวชนวัยใสต้านภัย ยาเสพติด	15,000	0	15,000	0 (ไม่ใช่ งบม.)	0	✓			5 ส.ค. 68	กองการศึกษา
5	โครงการกีฬาสามัคคีสัมพันธ์ผู้สูงอายุ ตำบลริมปิง	30,000	0	0	30,000	0	✓			24 ก.ค. 68	กองสวัสดิการสังคม
6	โครงการจัดการแข่งขันกีฬาเด็กและ เยาวชนตำบลริมปิง	5,000	0	0	0 (ไม่ใช่ งบม.)	5,000	✓			23 ม.ค. 68	กองการศึกษา
7	โครงการจัดการแข่งขันกีฬาเปตอง ตำบลริมปิง	15,000	0	15,000	0	0			✓	1 ต.ค. 67 – 30 ก.ย. 68 ** ยกเลิกโครงการ **	กองการศึกษา
8	โครงการวันเด็กแห่งชาติ	30,000	30,000	277	59,723	0	✓			11 ม.ค. 68	กองการศึกษา
9	โครงการส่งเสริมสนับสนุนการแข่งขัน กีฬาเด็ก เยาวชน และประชาชนตำบล ริมปิงทั้งภายในและภายนอกเขต เทศบาลตำบลริมปิง	10,000	0	10,000	0	0			✓	1 ต.ค. 67 – 30 ก.ย. 68 ** ยกเลิกโครงการ **	กองการศึกษา

	โครงการ/กิจกรรม	งบตาม เทศบัญญัติ	โอนเพิ่ม	โอนลด	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยดำเนินงาน
							ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ		
10	อุดหนุนโรงเรียนสังกัด สพฐ. ในเขต เทศบาลตำบลริมปิง ตามโครงการ ส่งเสริมโภชนาการเด็กนักเรียนใน โรงเรียนสังกัด สพฐ. (อาหารกลางวัน) ในเขตเทศบาลตำบลริมปิง	1,353,600	0	0	1,278,814	74,786	✓			1 ต.ค. 67 – 30 ก.ย. 68	กองการศึกษา
11	อุดหนุนโรงเรียนสังกัด สพฐ. ในเขต เทศบาลตำบลริมปิง ตามโครงการ ส่งเสริมโภชนาการเด็กนักเรียนใน โรงเรียนสังกัด สพฐ. (อาหารกลางวัน) ในเขตเทศบาลตำบลริมปิง (โรงเรียน ขยายโอกาสทางการศึกษา)	0	200,000	0	188,496	11,504	✓			1 ต.ค. 67 – 30 ก.ย. 68	กองการศึกษา
รวมยุทธศาสตร์ที่ 5 จำนวน 11 โครงการ		1,892,600	242,000	40,277	1,973,033	121,290					

6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมือง การบริหาร

	โครงการ/กิจกรรม	งบตาม เทศบัญญัติ	โอนเพิ่ม	โอนลด	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยดำเนินงาน
							ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ		
1	ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง	202,600	10,000	4,800	207,613.23	186.77	✓			31 มี.ค. – 11 พ.ค. 68	สำนักปลัด
2	โครงการจิตอาสา “เราทำความดี ด้วยหัวใจ”	10,000	0	10,000	0 (ไม่ใช้ งบประมาณ.)	0	✓			10 ต.ค. 67 และ 28 ธ.ค. 67	สำนักปลัด
3	โครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระ นางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีพันปี หลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระ ชนมพรรษา 12 สิงหาคม	5,000	0	0	5,000	0	✓			8 ส.ค. 68	สำนักปลัด
4	โครงการพัฒนาศักยภาพผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงาน ลูกจ้าง และพนักงานจ้างของเทศบาลตำบล ริมปิง	15,000	50,000	18,756	46,244	0	✓			24 พ.ค. 68	สำนักปลัด
5	โครงการวันคล้ายวันพระบรมราช สมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกา ธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ วันพ่อแห่งชาติ	5,000	20,000	4,990	20,010	0	✓			5 ธ.ค. 67	สำนักปลัด
6	โครงการวันท้องถิ่นไทย	5,000	0	4,000	1,000	0	✓			18 มี.ค. 68	สำนักปลัด
7	โครงการวันเทศบาล	5,000	0	5,000	0 (ไม่ใช้ งบประมาณ.)	0	✓			24 เม.ย. 68	สำนักปลัด
8	โครงการวันปียมหาราช	5,000	0	1,050	3,950	0	✓			23 ต.ค. 67	สำนักปลัด

	โครงการ/กิจกรรม	งบตาม เทศบัญญัติ	โอนเพิ่ม	โอนลด	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยดำเนินงาน
							ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ		
9	โครงการสถานที่ทำงานนอกระยะ ทำงานด้วยกิจกรรม 5 ส.	5,000	0	2,000	0 (ไม่ใช่ งบประมาณ.)	3,000	✓			1 ต.ค. 67 – 30 ก.ย. 68 (เดือนละ 1 ครั้ง)	สำนักปลัด
10	โครงการเสริมสร้างศักยภาพการจัดทำ แผนพัฒนาหมู่บ้าน เพื่อการขับเคลื่อน แผนแบบบูรณาการ	50,000	0	2,510	47,490	0	✓			18 พ.ย. – 6 ธ.ค. 68	กองยุทธศาสตร์ฯ
11	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บ รายได้	10,000	0	0	1,365	8,635	✓			15 – 29 ก.ค. 68	กองคลัง
รวมยุทธศาสตร์ที่ 6 จำนวน 11 โครงการ		317,600	80,000	53,106	332,672.23	11,822.77					

## 7. ยุทธศาสตร์การป้องกันการทุจริต

	โครงการ/กิจกรรม	งบตาม เทศบัญญัติ	โอนเพิ่ม	โอนลด	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยดำเนินงาน
							ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ		
1	โครงการสร้างจิตสำนึกและค่านิยม ความซื่อสัตย์สุจริต คุณธรรม จริยธรรม เพื่อป้องกันการทุจริต	6,600	0	0	6,552	6,600	✓			13 – 14 มี.ค. 68	สำนักปลัด
2	โครงการเป็นคนดีมีคุณธรรม หนูทำได้	25,000	0	25,000	0 (ไม่ใช่ งบประมาณ.)	25,000	✓			26 ส.ค. 68	กองการศึกษา
รวมยุทธศาสตร์ที่ 7 จำนวน 2 โครงการ		31,600	0	25,000	6,552	48					
รวม 7 ยุทธศาสตร์ จำนวน 107 โครงการ		29,275,500	354,030	489,212	24,557,941.48	4,582,017.52					

## ❖ ปัญหาและอุปสรรค ❖

1. ประชาชนยังมีความเข้าใจคลาดเคลื่อนเกี่ยวกับการดำเนินโครงการต่างๆ ที่ดำเนินการในพื้นที่ของวัด และที่สาธารณประโยชน์
2. การดำเนินกิจกรรมในบางโครงการ เช่น การส่งเสริมอาชีพให้กับกลุ่มแม่บ้าน ภายหลังจากเสร็จสิ้นการดำเนินโครงการแล้ว ไม่สามารถวัดความคุ้มค่าของการดำเนินโครงการได้ชัดเจน
  - โครงการที่สามารถวัดความคุ้มค่าของโครงการได้ เช่น โครงการเสริมสร้างศักยภาพการจัดทำแผนพัฒนาหมู่บ้านเพื่อการขับเคลื่อนแผนแบบบูรณาการ (การประชาคมระดับหมู่บ้าน)
  - โครงการที่ไม่สามารถวัดความคุ้มค่าของโครงการได้ เช่น การฝึกอบรมกลุ่มอาชีพ การปรับปรุงเสียงไร้สาย การป้องกันและควบคุมโรค การฟื้นคืนสภาพลำเหมืองในชุมชน เป็นต้น
3. การกำหนดรายละเอียดโครงการ เช่น วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ค่าใช้จ่าย บางโครงการยังไม่มี ความชัดเจน จึงทำให้การสรุปผลไม่สอดคล้องกับโครงการ
4. การรวบรวมสรุปข้อมูลรายงานผลการดำเนินโครงการ แต่ละกองมีวิธีและรูปแบบที่แตกต่างกัน ทำให้คณะกรรมการผู้รวบรวมข้อมูลได้รับข้อมูลที่หลากหลายมากเกินไป ซึ่งยากต่อการนำเสนอ
5. การเก็บข้อมูลดำเนินโครงการโดยใช้แบบสอบถามหรือแบบประเมิน พบว่าประชาชนโดยทั่วไป ยังไม่เข้าใจและไม่ให้ความสำคัญในการประเมินความพึงพอใจต่อโครงการ ส่วนใหญ่มองว่าเป็นหน้าที่ของพนักงาน ที่เข้าร่วมโครงการ
6. สัดส่วนของโครงการในแต่ละยุทธศาสตร์ที่กำหนดในแผนพัฒนาท้องถิ่น ที่นำไปปฏิบัติจริงมีความแตกต่างกัน เช่น บางยุทธศาสตร์มีการนำโครงการไปปฏิบัติได้มาก แต่ในบางบางยุทธศาสตร์นำไปปฏิบัติได้น้อย
7. การดำเนินงานโครงการหรือกิจกรรมต่างๆ ควรมีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้รับรู้ข้อมูลล่วงหน้า เช่น โครงการด้านโครงสร้างพื้นฐาน ผู้รับจ้างหรือผู้ที่รับผิดชอบควรมีการติดป้ายประชาสัมพันธ์ก่อนที่จะดำเนินการ เพื่อให้ประชาชนรับทราบและเข้าใจเกี่ยวกับโครงการนั้น เป็นการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบการดำเนินงานของผู้รับจ้างอีกทางหนึ่ง

## ❖ ข้อเสนอแนะ ❖

1. โครงการที่เกี่ยวกับโครงสร้างพื้นฐาน เช่น การก่อสร้างสะพาน ก่อสร้างถนน ก่อสร้างรางระบายน้ำ ฯลฯ การออกแบบก่อสร้างควรคำนึงถึงการใช้งานได้จริง ความเรียบร้อยของสภาพแวดล้อมบริเวณรอบหลังการก่อสร้าง และความปลอดภัยที่อาจเกิดขึ้นหากมีการเก็บงานไม่เรียบร้อย
2. แบบฟอร์มการเสนอโครงการของแต่ละกองควรให้มีความชัดเจนในรายละเอียดและเป็นไปในรูปแบบเดียวกัน โดยเฉพาะตัวชี้วัด กลุ่มเป้าหมาย เพื่อให้ง่ายต่อการติดตามและประเมินผล
3. กลุ่มเป้าหมายในการดำเนินโครงการมักจะเป็นกลุ่มบุคคลเดิม ๆ เช่น โครงการฝึกอบรมด้านการส่งเสริมอาชีพ จึงอยากเสนอให้มีการปรับเปลี่ยนรูปแบบโครงการหรือกลุ่มเป้าหมาย
4. โครงการที่ได้มาจากการประชาคม ส่วนใหญ่เป็นโครงการด้านโครงสร้างพื้นฐาน จึงอยากให้ทางเทศบาลประชาสัมพันธ์ให้กับประชาชนที่เข้าร่วมได้ให้ความสำคัญกับโครงการด้านอื่นๆ ด้วย เพื่อให้เป็นไปตามยุทธศาสตร์การพัฒนาทั้ง 7 ด้านของเทศบาลตำบลริมปิง
5. เสนอให้มีการติดตามผลหลังการดำเนินโครงการด้านการส่งเสริมการประกอบอาชีพ เพื่อให้ทราบว่าประชาชนที่เข้าร่วมโครงการสามารถนำความรู้ที่ได้ไปใช้ประกอบอาชีพได้จริงหรือนำไปต่อยอดหรือไม่ เพื่อวัดความสำเร็จของโครงการ
6. เสนอให้คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นร่วมลงพื้นที่เพื่อตรวจสอบการดำเนินโครงการด้านโครงสร้างพื้นฐาน เป็นส่วนหนึ่งของการติดตามและประเมินผลโครงการ

